PHP自作発表

栄養相談予約サイト

### システムを作った背景・目的

減量等で食事制限をしたい人が多く見受けられる。また栄養指導となるとハードルが高く感じられるため、予約サイトを通じて気軽に相談できるようになればと思い作成しました。

また栄養士側もお客様のニーズに合わせて投稿できればいいと思い作成しました。

### 実装機能

\*新規登録

栄養士・一般ユーザーの会員登録

•消去

マイページより予約のキャンセル・案件投稿の消去

-編集

マイページよりユーザー情報の変更

•検索

複数検索で該当の案件を表示

### 新しく挑戦した機能

・パスワードリセット

トークンを生成し不正なパスワードリセットを防止

•非同期処理

非同期処理を用いていいね機能の実装

•画像登録

ユーザーの画像を登録

## 作成スケジュール

-設計 12月4日~2月10日

製造

- ・テーブル作成・レイアウト作成 2月10日~2月28日
- •CRUD処理 3月1日~3月25日
- •パスワードリセット・3月26~4月14日
- •予約登録 4月15日~4月28日
- 機能テスト・修正 4月28日~5月5日
- いいね機能 5月3日~5月5日

				_			1		1					_		1		1		1	-					7							
				2,																											<u> </u>	<u> </u>	
	I程	実施日	完了日	10日	11日	12日	13 <b>日</b>	14日	15 <b>日</b>	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日											
テープル作成	2日	2月10日	2月11日																														
MVC作成	2日	2月11日	2月12日																														
新規登録	3日	2月13日																															
HTML																																	
CSS																																	
ログイン・ログアウト	3 <b>H</b>	2月15日	2月17日																														
マイページ作成	5日	2月18日																															
アカウント消去	3H	2月23日	2月25日																				3 <b>月</b> 1日	3月2日									
	5日	2月26日																															
		- 1, - 2																															
				3月																													
				3E	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
パリデーション	2日	3月3日			1			1.6	-	1		1.15		1.01	1	1.4	1.01		1.01.	1.01	1											1.5	
案件投稿	6日	3月5日																															
案件投稿 検素機能	8E	3月11日	3月18日																														
直像登録	9日	3月19日																															4 <b>月</b> 1
メール送信設定	7日	3月27日																															-//
7 77 E EARL		V/1-11	171.15																														
				4月																													
		Ì		2日	3 <b>H</b>	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
予約登録	10日	4月2日	4月11日		VF	1	1	, r	1	VP.	-	146	116	1-6	146	1.16	111	146	117	145	176		-1,6			-16		- 1 1		- 4 1			
パスワードリセット	10日	4月12日	4月21日																														
レイアウト調整	48	4月22日																														$\overline{}$	
機能テスト	2日	4月26日	4月27日																														
見直し	38	4月28日																															
NIE O	VH	1/, EVH	1/100H																														
				5月																													
指摘事項の修正	2日	5月1日																															
いいね機能・機能テス		5月2日									Ì																						
v v 10 Julie Julie / A	VΗ	νη·Η	νηνΗ								1																						

# 考察•展望

- ・課題の要項に抜け落ちがあり、最後に慌ててしまった。しっかりと読み込み理解したう えで実装しなければならなかった。
- ・新たに実装する機能など調べるのに時間がかかり、設計・製造共に時間がかかり大幅 に遅れてしまった。
- ・見た目等が悪そうなものになってしまったので、今後実装しなくてはいけない機能がたくさんある。

# 展望

•APIを活用したログイン機能

・いいね機能の総数表示

•複数検索の充実